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KRATKI OPIS PROJEKTA
Svrha i opravdanost projekta

Slaba konkurentnost MSP-a, te povezanost sa R&D sektorom, najveća je prepreka razvoju suvremenog 

gospodarstva RH temeljenog na znanju, a što se posebice odnosi na sektor građevinarstva, okoliša i pratećih 

industrija. Isto posebice dolazi do izražaja u Jadranskoj regiji RH – koja je jedna od najgore 4 NUTS 2 regije u 

cijeloj EU u udjelu istraživanja i razvoja u BDP-u, s udjelom od 0.3%, te je usprkos činjenici da je bila jedna 

od najrazvijenijih regija u predmetnom sektoru, proteklih nekoliko godina uslijed slabe razine tehnološke 

spremnosti, niskodohodovnih djelatnosti, te apatije u društvu doživjela izrazito smanjenje djelatnosti.

Projekt ima za cilj značajno preokrenuti trend cjelokupnog sektora Jadranske i susjednih regija u 

segmentu okoliša, zelene i održive gradnje, kao temeljne djelatnosti ovog sektora u budućnosti. 

Projektom se planira učiniti iskorak u podizanju nivoa suradnje gospodarskog i znanstvenog sektora, koji iz 

brojnih razloga trenutno nije razvijen, kao što je nepostojanje suvremene R&D infrastrukture i opreme na 

području Jadranske regije, kako u vlasništvu javnog, tako i privatnog sektora, što će se izmijeniti pripremom 

te kasnije provedbom ovog projekta, nabavkom suvremene R&D opreme 11 laboratorija FGAG Split, 

ponajviše u području okoliša, korištenja obnovljivih materijala, zaštite resursa, te zelene i održive gradnje.

Projekt se uklapa u sve relevantne nacionalne i EU strateške dokumente, počevši od krovne strategije 

Europa 2020., strategije „Inovativna Unija“, EU Industrial policy, Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije, 

Nacrt Strategije pametne specijalizacije RH, Industrijsku strategiju RH 2014.-2020., Strategiju poticanja 

inovacija RH 2014.-2020. 

Ciljna skupina projekta su postojeći znanstvenici, istraživači i suradnici FGAG Split koji će provedbom 

predmetnog projekta dobiti pristup mogućnosti suradnje, razvoja kolaborativnih projekata s lokalnim i 

inozemnim partnerima, gospodarskim i javnim sektorom, a sve u cilju rasta udjela BDP-a u istraživanju i 

razvoju te razvoja gospodarstva Jadranske Hrvatske temeljenoj na znanju. Uz predmetnu ciljnu skupinu, 

značajan utjecaj projekt će imati i na studente FGAG Split, koji će imati mogućnost razvoja projekata u sklopu 

svog studija, što će značajno poboljšati njihovo znanje o inovacijama, patentima, istraživanju i razvoju, što će 

u konačnici posebno značajno doprinijeti cijelom društvu u cjelini, kao i gospodarskom i javnom sektoru u 

kojem će kasnije biti zaposleni.



KRATKI OPIS PROJEKTA

Informacija o provedbenim kapacitetima korisnika i odabiru partnera

FGAG u Splitu je visokoškolska institucija sa 44 godine iskustva u radu koja je od početka bila predvodnik 

razvoja urbanog područja grada Splita i regije Dalmacije, kao i nositelj stručnih znanja, istraživanja i 

građevinarsko-arhitektonskih dometa prepoznatljivih diljem svijeta. Ujedno, FGAG predstavlja jedini 

multidisciplinarni fakultet u svom području u RH, temeljem čega je prepoznata činjenica da jedini ima 

kapacitete, znanja i objedinjene sposobnosti za vodstvo cijelog sektora u području zelene i održive gradnje, 

kao najznačanijeg multidisciplinarnog znanja ključnih zelenih tehnologija.

FGAG je do sada sudjelovao u nizu FP7 istraživačkih, EU strukturnih i IPA projekata, te izvedbi kompleksnih 

građevinskih i urbanističkih projekata, ishođenju dokumentacije i pripreme projekata veće vrijednosti od ovog 

projekta, što mu daje iznimno iskustvo u provedbi projekata.

Fakultet trenutačno provodi iznimno komplementaran projekt ovom projektu iz ESF-a, a odnosi se na razvoj 

cjelokupnih standarda zanimanja i kvalifikacija u području zelene gradnje u RH, te razvoju istoimenog studija 

s naglaskom na mediteransko područje, te utoliko, ova dva projekta čine jednu nedjeljivu cjelinu.

Projektni tim FGAG Split čine multidisciplinarni stručnjaci i suradnici fakulteta, s dugogodišnjim iskustvom 

provedbe EU projekata, ishođenja dokumentacije i razvoja velikih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i 

inozemstvu, pa je FGAG Split kao ključna institucija prepoznat i na razini Sveučilišta, pri čemu je u proteklih 

10 godina najznačajnija investicija bila izrada ključnih projekata za Zgradu tri fakulteta, Sveučilišta u Splitu –

ključnog kapitalnog objekta Sveučilišta u svrhu funkcionalne integracije svih njegovih sastavnica.

Voditelj projektnog tima te stručnjak za ishođenje dokumentacije imaju ukupno preko 15 godina iskustva na 

pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i ostalih izvora, s provedenih preko 50 projekata, vrijednosti 

preko 100 mil. EUR, uključivo i one sa značajnim potrebnim pripremama i ishođenjem ključne projektno-

tehničke dokumentacije. Koordinator javne nabave ujedno je provodio više od 150 postupaka javne

nabave, međunarodnog i domaćeg tipa, iznimne i složene vrijednosti nabave, te ukupno, projektni tim ima 

zaista komplementarno i relevantno iskustvo u svim segmentima provedbe, za dovršetak ovog projekta –

pripreme nedostajuće projektno-tehničke dokumentacije.



KRATKI OPIS PROJEKTA

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Provedbom projekta FGAG Split podići će razinu znanstveno-istraživačkih radova, projekata, 

inovacija i patentnih prijava na značajno višu razinu i to upravo kroz pronalazak tržišne niše, a to je 

pametna specijalizacija u području zelene i održive gradnje, brige za okoliš i sigurnost istog te 

održivo urbano planiranje inteligentnih gradova i transporta.

Predmetni sektor u RH, poglavito u R&D, ali i u segmentu visokog obrazovanja zaista je loše zastupljen što 

su pokazale brojne analize tržišta, a posebice je to značajno i neosporno važno za turistički orjentiranu regiju 

Dalmacije i Mediterana, na što posebni naglasak daje FGAG u svojim istraživanjima. Štoviše, specifičnosti 

premetne regije prečesto su uzimana kao ograničenja dok će ovim projektom iste prvi puta biti valorizirane

kao koparativna prednosti pri istraživanju i razvoju, s obzirom na jedinstvenost dostupnih materijala, 

sastojaka, geomorfoloških, okolišnih i prirodnih posebnosti u široj regiji Dalmacije i pograničnih područja 

susjednih zemalja. Sve ove djelatosti, doprinijeti će ostvarenju održivosti projekta, s obzirom na 

komplementarnost sa gospodarskim i ostalim sektorima, te na planirane razvoje inovacija, patenata, 

provedbe projekata istraživanja i razvoja te kolaborativnih projekata s gospodarstvom. Dodatno, elementi 

budućeg projekta uključuju objedinjen sustav korištenja opreme, uspostavu sustava online „bookinga“ 

cjelokupne znanstveno-istraživačke infrastrukture, te projektni ured na razini FGAG Split, što će omogućiti 

maksimalno korištenje nabavljene opreme. Nadalje, element poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, te 

korištenja naprednih materijala, omogućiti će dodatne resurse u smislu manjeg potrošnje primarne energije, s 

obzirom da će korištenje same nabavljene opreme uzrokovati značajno povećanje potrošnje energenata.

Održivost projekta biti će zajamčena suradnjom s gospodarskim sektorom, koji je sudjelovao u nacrtu i 

popisu opreme koja se nabavlja, te je zainteresiran za njeno iskorištavanje i rad na istoj, s obzirom na 

nedostupnost slične opreme u širem krugu od min. 350 km okolice grada Splita. Projekt naravno uključuje 

obaveznu suradnju s javnim sektorm, državom i nadležnim ministarstvima pri adekvatnoj uspostavi sustava 

korištenja opreme, pri čemu se očekuje zapošljavanje određenog broja novih laboranata i istraživača u sklopu 

državnog proračuna, te jednog dijela na teret nositelja FGAG Split, temeljem prihoda od korištenja opreme, te 

brojnih R&D projekata.



KRATKI OPIS PROJEKTA
Sažetak

Ovim projektom prijavitelj FGAG Split direktno utječe na doprinos rješenju ključnog problema OPRK, a to je 

slaba konkurentnost građevinskog i okolišnog sektora Jadranske regije, te nizak udio R&D djelatnosti u BDP-u. 

Projektom će se u 

1. fazi (projekti, komunalna naknada) 
izraditi projektno-tehnička dokumentacija za kasniji projekt razvoja znanstveno-istraživačke infrastrukture 

FGAG Split

te u

2. fazi (gradnja, adaptacija, ugradnja opreme)
uspostaviti projektno-inovacijski ured kroz objedinjeno korištenje R&D opreme, a što će značajno doprinijeti 

povezivanju gospodarskog i javnog sektora u ključnom području zelene i održive gradnje te razvoju

ekonomije utemeljenoj na znanju.



SLIJED 

AKTIVNOSTI



SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv



SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv















SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv



ADAPTACIJA/UREĐENJE/OPREMANJE postojećih prostora na FGAG i u Žrnovnici:
11 logičkih cjelina - LC (laboratorija)
- Laboratorij za potresna ispitivanja
- Geotehnički laboratorij
- Laboratorij za konstrukcije
- Laboratorij za materijale
- Laboratorij za numerička modeliranja
- GIS laboratorij
- Geodetski laboratorij
- Laboratorij za Implementaciju Suvremenih Tehnologija u Arhitekturi – ‘LISTA’ 
- Mobilni laboratorij za prometnice
- Mjerna stanica za energiju vjetra
- Hidrotehnički laboratorij Žrnovnica

GRADNJA/OPREMANJE:
Hidrotehničkog laboratorija Žrnovnica

ADAPTACIJA/UREĐENJE/OPREMANJE
zajedničkih dijelova zgrade FGAG (wifi, elektro mreža, vanjska stolarija, instalacije, dojava požara...) 

Izrađeni idejni i glavni projekti + Predstudija izvodljivosti



















MJERNA STANICA ZA 
ENERGIJU VJETRA

(Konjsko)



HIDROTEHNIČKI LABORATORIJ - ŽRNOVNICA













KRATKI OPIS PROJEKTA





SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv



SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 3 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv







SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv



KRATKI OPIS PROJEKTA



KRATKI OPIS PROJEKTA



SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv









SLIJED AKTIVNOSTI

ljeto 2014: Objavljen JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA (MZOS)

11/09/2014 - 30/06/2015: Priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv

26/10/2015: 

- Ulazak na indikativnu listu (kao 1 od 33 projekta u RH, 2 iz Dalmacije)

- Objavljen natječaj MZOS (samo za subjekte s indikativne liste) za financiranje 

nedostajuće projektne i studijske dokumentacije (izvedbeni projekti, studija 

izvodljivosti, kom. naknada)

26/10-26/11/2016: Priprema prijave za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije (2.107.000,00 kn)

21/01/2016: Prihvaćena prijava za financiranje nedostajuće projektne i studijske 

dokumentacije

od 03. – 09. mj. / 2016: Izrada preostale dokumentacije

4. kvartal 2016: Raspis natječaja

30/06/2015: Predana prijava na javni poziv



Središnja agencija za financiranje i 

ugovaranje programa i projekata 

Europske unije
(SAFU - radionica 17-18/03/2016, Trogrlić&Šegvić)










